

**Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Санталовская средняя школа»  
Ясногорского района Тульской области**

УТВЕРЖДАЮ

Директор \_\_\_\_\_ Л.П.Чурюкина

Приказ от 31.08.2023 №340

**План-график  
мероприятий по обеспечению условий введения ФОП ДО в  
МОУ «Санталовская СШ»**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Ожидаемые результаты</b>
<b><i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП ДО</i></b>				
1.	Проведение самодиагностики готовности МОУ «Санталовская СШ», реализующего программы дошкольного образования к введению в ФОП ДО	Июнь 2023 года	Руководитель ОО	Проведена оценка готовности к введению ФОП ДО, выявлены дефициты
2.	Организация участия педагогического сообщества в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФОП ДО (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Руководитель ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой командой в рамках введения ФОП ДО
<b><i>II. Нормативное обеспечение введения ФОП ДО</i></b>				

1.	Формирование плана графика мероприятий по введению ФОП ДО	До 19 июня 2023 года	Руководитель ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФОП ДО на уровне ОО
2.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями к материальнотехническому обеспечению образовательного процесса и способов их	Июнь 2023 года	Руководитель ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП ДО

	ликвидации			
--	------------	--	--	--

### ***III. Методическое обеспечение введения ФОП ДО***

1.	Участие в региональных научнопрактических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФОП ДО и других образовательных событиях	Сентябрь-декабрь 2023 года	Руководитель ОО	Обсуждение общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагога
----	---	----------------------------	-----------------	--

### ***IV. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО***

1.	Обучение и руководителей педагогических работников реализующих программы дошкольного образования актуальным дополнительным профессиональным программам, включающие вопросы реализации ФООП	По отдельному графику	Руководитель ОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
----	--	-----------------------	-----------------	---

### ***V. Мониторинг готовности ОО к введению ФОП ДО***

1.	Внедрение системы мониторинга готовности «Санталовская СШ», реализующего программы дошкольного образования к введению ФОП ДО	Июнь 2023 года	Руководитель ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО, реализующих программы дошкольного образования к введению ФОП ДО
2.	Внедрение системы мониторинга готовности «Санталовская СШ», реализующего программы дошкольного образования к введению ФОП ДО	Июль 2023 года	Руководитель ОО	Обеспечен контроль готовности ОО, реализующих программы дошкольного образования к введению ФОП ДО
3.	Внедрение системы мониторинга реализации программ дошкольного образования ФОП ДО	Октябрь-ноябрь 2023 года	Управление по образованию и социальным вопросам, руководители ОО, реализующих программы дошкольного образования	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФОП ДО
<b>VI. Информационное обеспечение введения ФОП ДО</b>				
1.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к реализации ФОП ДО в МОУ «Санталовская СШ»	Систематически	Руководитель ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования гражданам при реализации ФОП ДО

